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1. Цели  изучения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является получение теоретических знаний и 

практических навыков в области управления проектами в сфере ИТ. В результате освоения 

курса студент сможет управлять проектами в области ИТ на основе полученных планов 

проектов в условиях, когда проект не выходит за пределы утвержденных параметров. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Код 

компетенции 

по ФГОС ВО 

Компетенция 

ПК-7 Способен управлять проектами в области ИТ на основе 

полученных планов проектов в условиях, когда проект не выходит за 

пределы утвержденных параметров 

 

Структура компетенции 

Компетенция Формируемые ЗУНы 

ПК-7 Способен управлять 

проектами в области ИТ на 

основе полученных планов 

проектов в условиях, когда 

проект не выходит за 

пределы утвержденных 

параметров 

З. Знать способы и методы управления проектами в 

области ИТ на основе полученных планов проектов в 

условиях, когда проект не выходит за пределы 

утвержденных параметров 

У. Уметь управлять проектами в области ИТ на 

основе полученных планов проектов в условиях, когда 

проект не выходит за пределы утвержденных параметров 

Н. Владеть навыками управления проектами в 

области ИТ на основе полученных планов проектов в 

условиях, когда проект не выходит за пределы 

утвержденных параметров 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.У.18 «Управление проектами в сфере ИТ» входит в Блок «Б1 

дисциплины (модули)» 

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного 

освоения данной): "Менеджмент", "Операционные системы", "Проектирование 

информационных систем", "Междисциплинарная курсовая работа "Разработка 

программ". 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед., 108 часов. 

 

Вид учебной работы 

Количество 

часов 



(очная ФО) 

Контактная (аудиторная) работа   

Лекции 14 

Практические (сем., лаб.) занятия 14 

Самостоятельная работа, включая подготовку к экзаменам и 

зачетам 

80 

Всего часов 108 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Л
ек

ц
и

и
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ем

и
н

а
р
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а
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т
.П

р
а
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т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

о
я

т
. 

р
а
б
. 

В 

интеракти

вной 

форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

 

1 Особенности 

управления ИТ-

проектами. 

Методологии и 

стандарты 

управления 

проектами в сфере 

ИТ 

 2 1 11,5  Д, Т 

1.1 Особенности 

управления ИТ-

проектами. 

Методологии и 

стандарты 

управления 

проектами в сфере 

ИТ 

4.1 2 1 11,5  Д, Т 

2 Планирование ИТ-

проекта 

 2 1 11,5  Л 

2.1 Планирование ИТ-

проекта 

4.1 2 1 11,5  Л 

3 Формирование и 

управление 

командой ИТ-

проекта 

 2 2 11,5  ДИ 

3.1 Формирование и 

управление 

командой ИТ-

проекта 

4.1 2 2 11,5  ДИ 

4 Автоматизация 

процессов 

управления 

 2 2 11,5  Л 



проектами в сфере 

ИТ 

4.1 Автоматизация 

процессов 

управления 

проектами в сфере 

ИТ 

4.1 2 2 11,5  Л 

5 Управление 

сроками, 

ресурсами проекта 

в сфере ИТ 

 2 4 11,5  СЗ 

5.1 Управление 

сроками, ресурсами 

проекта в сфере ИТ 

4.1 2 4 11,5  СЗ 

6 Управление 

рисками проектов 

в сфере ИТ 

 2 2 11,5  Л 

6.1 Управление рисками 

проектов в сфере ИТ 

4.1 2 2 11,5  Л 

7 Управление 

коммуникациями в 

ИТ-проектах 

 2 2 11  Л 

7.1 Управление 

коммуникациями в 

ИТ-проектах 

4.1 2 2 11  Л 

 ИТОГО  14 14 80   

 

*Формы текущего контроля успеваемости (оценочные средства): 

Уо -устный опрос, собеседование 

КО -коллоквиум, конференция 

Л -лабораторная работа 

ДИ -деловая игра 

СЗ -ситуационные задания 

К -контрольные работы 

Т -тестирование 

РЗ -решение задач 

РГ -расчетно-графическая работа 

ЭС -эссе 

Р -реферат 

УИ -учебное исследование 

П -прочие 

Э -экзамен 

З -зачет 

КР -курсовая работа 

О -отчет 

Г -государственный итоговый экзамен 

ВКР -выпускная квалификационная работа 

По -письменный опрос 

 

5.2. Лекционные занятия, их содержание 

 

№ Наименование разделов и Содержание 



п/п тем 

1.   Особенности управления ИТ-

проектами. Методологии и 

стандарты управления 

проектами в сфере ИТ 

Особенности управления ИТ-проектами. 

Методологии и стандарты управления проектами в 

сфере ИТ. Классическое управление проектами и 

гибкое управление проектами. Разновидности 

гибких методов, SCRUM, Kanban и др 

2.   Планирование ИТ-проекта Планирование проекта, разработка концепции 

(устава) ИТ-проекта. Применение гибких подходов 

при планировании ИТ-проектов 

3.   Формирование и управление 

командой ИТ-проекта 

Классический и гибкие подходы к управлению 

ИТ- командой. Роль, задачи и функции менеджера 

проекта. Понятие «команда проекта», основные 

этапы жизненного цикла команды. Принципы 

формирования команды. Специфика команды 

проекта как человеческого ресурса. Кадровое 

планирование команды. Тип руководства. Принятие 

решений. Мотивация и стимулирование персонала. 

Основные этапы жизненного цикла команды 

проекта. Проведение проектных совещаний. Первое 

собрание проектной команды. Управление 

последующими проектными совещаниями. 

Трудности проектных команд 

4.   Автоматизация процессов 

управления проектами в сфере 

ИТ 

Автоматизация процессов управления 

проектами в сфере ИТ 

5.   Управление сроками, 

ресурсами проекта в сфере ИТ 

Управление сроками, ресурсами проекта в 

сфере ИТ. Классические и гибкие подходы к 

управлению сроками, ресурсами, стоимостью ИТ-

проектов 

6.   Управление рисками 

проектов в сфере ИТ 

Понятие рисков. Особенности рисков в области 

ИТ-проектов. Сущность процесса управления 

рисками. Планирование управления рисками. 

Идентификация рисков. Качественная оценка 

рисков. Количественная оценка рисков. 

Планирование реагирования на риски. Мониторинг 

и контроль 

7.   Управление коммуникациями 

в ИТ-проектах 

Управление коммуникациями ИТ-проектов. 

Программные продукты для организации 

коммуникаций в проекте 

 

5.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание 

 

№ раздела 

и темы 

Содержание и формы проведения 

Раздел 1. 

Тема 1. 

Особенности управления ИТ-проектами. Методологии и стандарты 

управления проектами в сфере ИТ. Форма проведения: семинар. Применение 

гибких подходов при планировании ИТ-проектов 

Раздел 2. 

Тема 1. 

Планирование проекта, разработка концепции (устава) ИТ-проекта. 

Форма проведения: лабораторная работа. Планирование проекта, разработка 

концепции (устава) ИТ-проекта 

Раздел 3. 

Тема 1. 

Формирование и управление командой ИТ-проекта. Форма проведения: 

деловая игра. Формирование и управление командой ИТ-проекта 



Раздел 4. 

Тема 1. 

Автоматизация процессов управления проектами в сфере ИТ. Изучение 

информационных систем управления проектами. Форма проведения: 

лабораторная работа. Обзор ПО управления проектами. Планирование с 

помощью программы MS Project. Описание ИСР 

Раздел 5. 

Тема 1. 

Управление сроками, ресурсами проекта в сфере ИТ. Форма проведения: 

лабораторная работа. Разработка собственного проекта. Управление сроками 

Раздел 6. 

Тема 1. 

Управление рисками проектов в сфере ИТ. Форма проведения: 

лабораторная работа. Управление рисками. Разработка журнала рисков, 

планирование реагирования на риски 

Раздел 7. 

Тема 1. 

Управление коммуникациями в ИТ-проектов. Форма проведения: 

лабораторная работа. Разработка плана по управлению коммуникациями. 

Организация коммуникаций в команде с помощью одного из программных 

продуктов коммуникациями проекта 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (полный текст приведен в приложении к рабочей программе) 

 

6.1. Текущий контроль 

№ 

п/

п 

Этапы 

формирования 

компетенций 

(Тема из 

рабочей 

программы 

дисциплины) 

Перечень 

формируемы

х 

компетенций 

по ФГОС ВО 

ЗУНы 

(З.1…З.n, 

У.1…У.n, 

Н.1…Н.n) 

Контрольные 

задания или 

иные материалы, 

необходимые 

для оценки 

знаний, умений, 

навыков и (или) 

опыта 

деятельности, 

характеризующи

х этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

(Наименование 

оценочного 

средства) 

Описание 

показателей и 

критериев 

оценивания 

компетенций 

на различных 

этапах их 

формировани

я, описание 

шкал 

оценивания 

(по 100-

балльной 

шкале) 

1 Особенности 

управления ИТ-

проектами. 

Методологии и 

стандарты 

управления 

проектами в 

сфере ИТ 

ПК-7 З. Знать 

способы и 

методы 

управления 

проектами в 

области ИТ 

на основе 

полученных 

планов 

проектов в 

условиях, 

когда проект 

не выходит за 

пределы 

Доклад по 

одному из 

гибких 

подходов. 

Итоговый тест 

Подготовлена 

презентация 

по докладу - 3 

балла, 

выступление 

с докладом - 2 

балла (5) 

Правильный 

ответ на 

вопрос - 1 

балл (20) 



утвержденны

х параметров 

У. Уметь 

управлять 

проектами в 

области ИТ 

на основе 

полученных 

планов 

проектов в 

условиях, 

когда проект 

не выходит за 

пределы 

утвержденны

х параметров 

Н. Владеть 

навыками 

управления 

проектами в 

области ИТ 

на основе 

полученных 

планов 

проектов в 

условиях, 

когда проект 

не выходит за 

пределы 

утвержденны

х параметров 

2 Планирование 

ИТ-проекта 

ПК-7 З. Знать 

способы и 

методы 

управления 

проектами в 

области ИТ 

на основе 

полученных 

планов 

проектов в 

условиях, 

когда проект 

не выходит за 

пределы 

утвержденны

х параметров 

У. Уметь 

управлять 

проектами в 

области ИТ 

на основе 

Лабораторная 

(Разработка 

концепции ИТ-

проекта) 

В концепции -

10 пунктов, 

каждый пункт 

- 1 балл (10) 



полученных 

планов 

проектов в 

условиях, 

когда проект 

не выходит за 

пределы 

утвержденны

х параметров 

Н. Владеть 

навыками 

управления 

проектами в 

области ИТ 

на основе 

полученных 

планов 

проектов в 

условиях, 

когда проект 

не выходит за 

пределы 

утвержденны

х параметров 

3 Формирование 

и управление 

командой ИТ-

проекта 

ПК-7 З. Знать 

способы и 

методы 

управления 

проектами в 

области ИТ 

на основе 

полученных 

планов 

проектов в 

условиях, 

когда проект 

не выходит за 

пределы 

утвержденны

х параметров 

У. Уметь 

управлять 

проектами в 

области ИТ 

на основе 

полученных 

планов 

проектов в 

условиях, 

когда проект 

не выходит за 

пределы 

Деловая игра 

(распределение 

ролей в 

команде) 

Распределены 

роли, 

проведена 

игра, 

моделирующа

я заданную 

ситуацию -3 

балла, анализ 

игры 2 балла- 

(5) 



утвержденны

х параметров 

Н. Владеть 

навыками 

управления 

проектами в 

области ИТ 

на основе 

полученных 

планов 

проектов в 

условиях, 

когда проект 

не выходит за 

пределы 

утвержденны

х параметров 

4 Автоматизация 

процессов 

управления 

проектами в 

сфере ИТ 

ПК-7 З. Знать 

способы и 

методы 

управления 

проектами в 

области ИТ 

на основе 

полученных 

планов 

проектов в 

условиях, 

когда проект 

не выходит за 

пределы 

утвержденны

х параметров 

У. Уметь 

управлять 

проектами в 

области ИТ 

на основе 

полученных 

планов 

проектов в 

условиях, 

когда проект 

не выходит за 

пределы 

утвержденны

х параметров 

Н. Владеть 

навыками 

управления 

проектами в 

области ИТ 

Лабораторная 

(применение ПО 

для управления 

проектами) 

Задание 

выполнено 

полностью: 

ИСР -2 балла, 

Длительность 

- 3 балла, 

ресурсы 

прикреплены 

- 3 баллов, 

рассчитана 

общая 

стоимость 

проекта - 2 

балла (10) 



на основе 

полученных 

планов 

проектов в 

условиях, 

когда проект 

не выходит за 

пределы 

утвержденны

х параметров 

5 Управление 

сроками, 

ресурсами 

проекта в сфере 

ИТ 

ПК-7 З. Знать 

способы и 

методы 

управления 

проектами в 

области ИТ 

на основе 

полученных 

планов 

проектов в 

условиях, 

когда проект 

не выходит за 

пределы 

утвержденны

х параметров 

У. Уметь 

управлять 

проектами в 

области ИТ 

на основе 

полученных 

планов 

проектов в 

условиях, 

когда проект 

не выходит за 

пределы 

утвержденны

х параметров 

Н. Владеть 

навыками 

управления 

проектами в 

области ИТ 

на основе 

полученных 

планов 

проектов в 

условиях, 

когда проект 

не выходит за 

Разработка 

собственного 

проекта 

Выполнение 

заданий этапа 

1 - 10 баллов 

Выполнение 

этапа 2 п. 1-5 

-10 баллов, 

выполнение 

этапа 2 п.6,7 - 

5 баллов (25) 



пределы 

утвержденны

х параметров 

6 Управление 

рисками 

проектов в 

сфере ИТ 

ПК-7 З. Знать 

способы и 

методы 

управления 

проектами в 

области ИТ 

на основе 

полученных 

планов 

проектов в 

условиях, 

когда проект 

не выходит за 

пределы 

утвержденны

х параметров 

У. Уметь 

управлять 

проектами в 

области ИТ 

на основе 

полученных 

планов 

проектов в 

условиях, 

когда проект 

не выходит за 

пределы 

утвержденны

х параметров 

Н. Владеть 

навыками 

управления 

проектами в 

области ИТ 

на основе 

полученных 

планов 

проектов в 

условиях, 

когда проект 

не выходит за 

пределы 

утвержденны

х параметров 

Лабораторная 

работа (Журнал 

рисков) 

Разработан 

журнал 

рисков - 5 

баллов, 

методы 

реагирования 

-5 баллов, 

внесены 

изменения в 

базовый план 

-5 баллов (15) 

7 Управление 

коммуникациям

и в ИТ-проектах 

ПК-7 З. Знать 

способы и 

методы 

управления 

Лабораторная 

(коммуникации 

с 

использованием 

ПО для 

коммуникаци

й установлено 

5- баллов, 



проектами в 

области ИТ 

на основе 

полученных 

планов 

проектов в 

условиях, 

когда проект 

не выходит за 

пределы 

утвержденны

х параметров 

У. Уметь 

управлять 

проектами в 

области ИТ 

на основе 

полученных 

планов 

проектов в 

условиях, 

когда проект 

не выходит за 

пределы 

утвержденны

х параметров 

Н. Владеть 

навыками 

управления 

проектами в 

области ИТ 

на основе 

полученных 

планов 

проектов в 

условиях, 

когда проект 

не выходит за 

пределы 

утвержденны

х параметров 

ПО) проведен 

обмен 

информацией 

по проекту- 5 

баллов (10) 

8 Итого по 

текущей 

аттестации 

ПК-7 З. Знать 

способы и 

методы 

управления 

проектами в 

области ИТ 

на основе 

полученных 

планов 

проектов в 

условиях, 

 

100 



когда проект 

не выходит за 

пределы 

утвержденны

х параметров 

У. Уметь 

управлять 

проектами в 

области ИТ 

на основе 

полученных 

планов 

проектов в 

условиях, 

когда проект 

не выходит за 

пределы 

утвержденны

х параметров 

Н. Владеть 

навыками 

управления 

проектами в 

области ИТ 

на основе 

полученных 

планов 

проектов в 

условиях, 

когда проект 

не выходит за 

пределы 

утвержденны

х параметров 

9 Промежуточная 

аттестация 

ПК-7 З. Знать 

способы и 

методы 

управления 

проектами в 

области ИТ 

на основе 

полученных 

планов 

проектов в 

условиях, 

когда проект 

не выходит за 

пределы 

утвержденны

х параметров 

У. Уметь 

управлять 

 

100 



проектами в 

области ИТ 

на основе 

полученных 

планов 

проектов в 

условиях, 

когда проект 

не выходит за 

пределы 

утвержденны

х параметров 

Н. Владеть 

навыками 

управления 

проектами в 

области ИТ 

на основе 

полученных 

планов 

проектов в 

условиях, 

когда проект 

не выходит за 

пределы 

утвержденны

х параметров 

6.2. Промежуточный  контроль (зачет, экзамен) 

 

Рабочим учебным планом предусмотрен Экзамен в семестре 4.1. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ: 

 

1-й вопрос билета (20 баллов), вид вопроса: Тест/проверка знаний. Критерий: Пра-

вильный ответ на тест, 1 правильный ответ - 1 балл. 

 

ПК-7 Способен управлять проектами в области ИТ на основе полученных планов 

проектов в условиях, когда проект не выходит за пределы утвержденных параметров 

Знание: Знать способы и методы управления проектами в области ИТ на основе 

полученных планов проектов в условиях, когда проект не выходит за пределы 

утвержденных параметров 

1. Идентификация рисков. Качественная оценка рисков. 

2. Кадровое планирование команды. 

3. Классические и гибкие подходы к управлению сроками, ресурсами, стоимостью 

ИТ-проектов. 

4. Классический и гибкие подходы к управлению ИТ- командой. 

5. Классическое управление проектами и гибкое управление проектами. 

6. Количественная оценка рисков. 

7. Методологии и стандарты управления проектами в сфере ИТ. 

8. Мотивация и стимулирование персонала. 

9. Основные этапы жизненного цикла команды проекта. 

10. Особенности управления ИТ-проектами. 



11. Планирование ИТ-проекта. 

12. Планирование реагирования на риски. Мониторинг и контроль. 

13. Понятие «команда проекта», основные этапы жизненного цикла команды. 

14. Понятие рисков. Особенности рисков в области ИТ-проектов. 

15. Применение гибких подходов при планировании ИТ-проектов. 

16. Принципы формирования команды. Специфика команды проекта как челове-

ческого ресурса. 

17. Проведение проектных совещаний. Первое собрание проектной команды. 

Управление последующими проектными совещаниями. Трудности проектных команд. 

18. Программные продукты для автоматизации процессов управления. 

19. Программные продукты для организации коммуникаций в проекте. 

20. Процессы управления проектами. 

21. Разновидности гибких методов, SCRUM, Kanban и др. 

22. Разработка концепции (устава) ИТ-проекта. 

23. Роль, задачи и функции менеджера проекта. 

24. Сущность процесса управления рисками. Планирование управления рисками. 

25. Тип руководства. Принятие решений. 

26. Управление коммуникациями ИТ-проектов. 

27. Управление сроками, ресурсами проекта в сфере ИТ. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УМЕНИЙ: 

 

2-й вопрос билета (40 баллов), вид вопроса: Задание на умение. Критерий: Составлен 

перечень рисков -10 баллов, произведена оценка рисков - 30 баллов. 

 

ПК-7 Способен управлять проектами в области ИТ на основе полученных планов 

проектов в условиях, когда проект не выходит за пределы утвержденных параметров 

Умение: Уметь управлять проектами в области ИТ на основе полученных планов 

проектов в условиях, когда проект не выходит за пределы утвержденных параметров 

Задача № 1. Разработать перечень рисков ИТ-проекта, оценить их. 

 

 

ИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ НАВЫКОВ: 

 

3-й вопрос билета (40 баллов), вид вопроса: Задание на навыки. Критерий: Опре-

делены этапы, задачи, их длительность - 10 баллов, привязаны ресурсы - 10 баллов, опре-

делена стоимость всего проекта -20 баллов. 

 

ПК-7 Способен управлять проектами в области ИТ на основе полученных планов 

проектов в условиях, когда проект не выходит за пределы утвержденных параметров 

Навык: Владеть навыками управления проектами в области ИТ на основе 

полученных планов проектов в условиях, когда проект не выходит за пределы 

утвержденных параметров 

Задание № 1. Разработать календарный план ИТ-проекта в одном из программных 

продуктов. 
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информатика 

Профиль - Цифровая экономика 

Кафедра информационных 

технологий и высшей математики 

Дисциплина - Управление 

проектами в сфере ИТ 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Тест (20 баллов). 

2. Разработать перечень рисков ИТ-проекта, оценить их (40 баллов). 

3. Разработать календарный план ИТ-проекта в одном из программных продуктов. 

(40 баллов). 

 

Составитель __________________________________Е.А. Михайлова 

Заведующий кафедрой __________________________Л.И. Трухина 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля)  

а) основная литература: 

1. Попов Ю. И., Яковенко О. В. Управление проектами. допущено М-вом 

образования РФ. учеб. пособие по программе MBA/ Ю. И. Попов, О. В. Яковенко.- М.: 

ИНФРА-М, 2011.- 208 с. 

2. Синенко С.А. Управление проектами [Электронный ресурс] : учебно-

практическое пособие / С.А. Синенко, А.М. Славин, Б.В. Жадановский. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный университет, Ай Пи 

Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. — 181 c. — 978-5-7264-1212-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40574.html 

3. Сооляттэ А.Ю. Управление проектами в компании. Методология, 

технологии, практика [Электронный ресурс] : учебник / А.Ю. Сооляттэ. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия», 2012. — 816 c. — 978- 5-4257-0080-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17050.html 

 

б) дополнительная литература: 

1. Дульзон A.A. Управление проектами: учебное пособие [Электронный ресурс] 

/ А. А. Дульзон. Toмск: Изд-во Томского политехнического университета, 2010. – 334 с. – 

Режим доступа http://window.edu.ru/resource/773/74773 

2. Заренков В.Л. Управление проектами: Учебное пособие [Электронный 

ресурс] / В.Л. Заренков. – М.: Изд-во АСВ, 2006. – 312 с. – Режим доступа 

http://window.edu.ru/resource/172/77172 

 

в) интернет-ресурсы: 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины (модуля), включая профессиональные базы 

данных и информационно-справочные системы 

Для освоения дисциплины обучающемуся необходимы следующие ресурсы 



информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

Сайт ЧИ ФГБОУ ВО «БГУ», адрес доступа: http://bgu-chita.ru/, доступ круглосуточный 

неограниченный; 

Цифровой образовательный ресурс  IPR SMART – объединяет новейшие 

информационные технологии и учебную лицензионную литературу, предназначенный для 

разных направлений подготовки и специальностей. Контент отвечает требованиям 

стандартов высшего, среднего профессионального и дополнительного образования. 

Ресурсом обеспечивается круглосуточный полнотекстовый доступ к учебникам, журналам, 

статьям и другой литературе для всех зарегистрированных пользователей.  Адрес доступа: 

http://www.iprbookshop.ru; 

eLIBRARY.RU – крупнейшая в России электронная библиотека научных публикаций, 

обладающая богатыми возможностями поиска и анализа научной информации. 

eLIBRARY.RU является разработчиком российского индекса научного цитирования 

(РИНЦ). Пользование НЭБ eLibrary общедоступно и бесплатно для всех пользователей. 

Адрес доступа: https://www.elibrary.ru; 

Электронный каталог библиотеки дает возможность поиска литературы, имеющейся в 

фонде библиотеки, обеспечивает полнотекстовый доступ к учебным пособиям, 

монографиям, статьям преподавателей и обучающихся, учебно-методическим комплексам 

и выпускным квалификационным работам. Адрес доступа: http://lib.bgu-chita.ru; 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование». 

Адрес доступа: https://profspo.ru; 

Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Адрес доступа: 

https://rosstat.gov.ru/; 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)  

Изучать дисциплину рекомендуется в соответствии с той последовательностью, 

которая обозначена в ее содержании. 

На лекциях преподаватель озвучивает тему, знакомит с перечнем литературы по 

теме, обосновывает место и роль этой темы в данной дисциплине, раскрывает ее 

практическое значение. В ходе лекций студенту необходимо вести конспект, фиксируя 

основные понятия и проблемные вопросы. 

Практические (семинарские) занятия по своему содержанию связаны с тематикой 

лекционных занятий. Начинать подготовку к занятию целесообразно с конспекта лекций. 

Задание на практическое (семинарское) занятие сообщается обучающимся до его 

проведения. На семинаре преподаватель организует обсуждение этой темы, 

выступая в 

качестве организатора, консультанта и эксперта учебно-познавательной 

деятельности 

обучающегося. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения  

В учебном процессе используется следующее программное обеспечение: 

– MS Project Professional, 

– MS Visio Professional, 

– MS Office 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю):  

В учебном процессе используются аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими 



средствами обучения: 

учебные аудитории, оснащенные специализированной мебелью, магнитно-

маркерной доской, трибуной для выступлений, техническими средствами обучения; 

учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенные 

специализированной мебелью, магнитно-маркерной доской, техническими средствами 

обучения – ноутбук, проектор; 

помещения для самостоятельной работы, оснащенное специализированной 

мебелью, доской, техническими средствами обучения – мультимедийное оборудование: 

проектор, компьютерная техника с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в ЭИОС. 

2025 год набора 


